

Datum  
2018-02-09

Projektnummer P43072-1

Projektledare Olga Kordas

Projekttitel: Strategiskt innovationsprogram  
Viable Cities etapp 1

## Mall för Lägesrapport

Lägesrapporten ska innehålla den information Energimyndigheten behöver för att avgöra om projektet framskrider enligt beslutsbrevet.

Kom ihåg att alla större förändringar i projektet i god tid ska kommuniceras med Energimyndigheten (Se Villkorsbilagan som följde med beslutet).

**Lägesrapporten med eventuella bilagor ska skickas in genom E-kanalen.**

### 1. Löper aktiviteterna i projektet enligt tidsplan?

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja</b> <input type="checkbox"/> <b>Nej (Beskriv nedan)</b>
Förklara kortfattat avvikelser och orsaker nedan
a) Beskriv kortfattat vilka försenade aktiviteter som är kvar inom projektet.
b) Beskriv hur resterande aktiviteter skall hinnas med under resten av projekttiden.

### 2. Bedömer du som projektledare att projektets mål kommer att nås?

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja</b> <input type="checkbox"/> <b>Nej (fyll i nedan)</b> <input type="checkbox"/> <b>Delvis (fyll i nedan)</b>
Förklara varför målen inte kommer att uppnås nedan.

### 3. Kort beskrivning av: (max 2 A4-sidor totalt)

<p><b>a) Genomförda aktiviteter perioden 2017-09-01 – 2017-12-31</b> <b>Programledningen</b> (KTH, RISE, LUND uni.) Har träffats fysiskt eller virtuellt varje vecka för att driva det operativa arbetet i programmet. <b>Programstyrelsen</b> har haft fyra styrelsemöten under perioden. <b>Utvecklingsgruppen</b> som består av temaledare för varje tema/fokusområde har mötts för gemensam planering av arbetet inom programmet områden: <b><i>Fokusområde 1: Livsstil och konsumtion</i></b></p>
--

*Utvecklingsledare: Annika Nordlund, Umeå University*

**Fokusområde 2: Planering och byggd miljö**

*Utvecklingsledare: Kristina Mjörnell, RISE*

**Fokusområde 4: Integrerad infrastruktur**

*Utvecklingsledare: Björn Laumert, KTH (tf)*

**Fokusområde 3: Mobilitet och tillgänglighet**

*Utvecklingsledare: Mikael Nybaka, KTH*

**Tema 1: Testbäddar & Living Labs**

*Utvecklingsledare: Peter Kisch, Lunds Kommun*

**Tema 2: Innovation och entreprenörskap**

*Utvecklingsledare: Fredrik Berglund, Chalmers University of Technology*

**Tema 3: Modeller för finansiering och Affärsutveckling**

*Utvecklingsledare: Mikael Edelstam, Miljöstrategi E&J AB*

**Tema 4: Styrning**

*Utvecklingsledare: Kes McCormick, Lund University*

**Tema 5: Intelligens, cybersäkerhet och etik**

*Utvecklingsledare: Claus Popp Larse, RISE*

Den 9 nov genomfördes en **strategidag** där programmets medlemmar träffades för att tillsammans diskutera olika strategiska projekt som senare ska genomföras av medlemmarna. Under dagen fick deltagarna delta i olika workshops där de fick brainstorma idéer och diskutera dessa med varandra. 45 deltagare och mycket engagemang.

Följande strategiska projekt identifierades under perioden och kommer att initieras 2018.

**1. Studier, analyser för: Roadmap & Uppföljning**

- Viable Cities Roadmap 2050 (januari - februari)
- Pre-study: Viable Cities Index (februari-mars)
- Pre-study: Viable Cities Innovation System Analysis (januari-februari)

**2. Studier, analyser för: Kunskapsspridning & kompetensutveckling**

- Viable Cities knowledge sharing community (januari-februari)
- Pre-study: Viable Cities strategy for inclusion, genus and diversity

**3. Studier, analyser för: Policy, regler och standarder**

- Pre-study: Viable Cities Standardisation strategy (januari-februari)

**4. Analyser, innovationskluster för: Entreprenörskap och tillväxt**

- Viable Cities strategy for entrepreneurship and growth (januari-februari)
- Pre-study: A framework for scalability analysis (februari-mars)

**5. Studier, analyser för: Internationalisering**

- Viable Cities strategy for internationalisation (januari-februari)

Den 25 oktober öppnades **programmets första utlysning**: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer. Utlysningen välkomnade projektförslag som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som använder digitalisering och medborgarengagemang för att snabbare nå ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle. Utlysningen sökte efter banbrytande

projekt som gör skillnad, i nya spännande konstellationer av aktörer.

Fyra **infodagar** om den första utlysningen har genomförts i fyra städer: Stockholm den 24 oktober 2017, Göteborg den 8 november 2017, Malmö den 10 november 2017, Umeå den 16 november 2017.

Den 23 november invigdes **Viable Cities Office** som ligger i en nybyggd fastighet på Teknikringen 10B, KTH Campus. Många kom för att titta på lokalerna, mingla, lyssna på livemusik och träffa oss som jobbar på programkontoret.

Viable Cities har under perioden **samverkat** med SIParna IoT Sweden, Smart Built, RE:SOURCE, Drive Sweden om följande frågor:

- Internationalisering
- Standardisering
- Städernas plattformar

Ett **medlemsavtal** har förhandlats fram och signerats av 41 medlemmar. Flera organisationer visat intresse för ett medlemskap i programmet varav tre redan har skickat in sina ansökningar vilka kommer att behandlas under tidig vår.

**Kommunikationsinsatser** har skett löpande i samband med programmets övriga aktiviteter t.ex. informationsdagarna inför utlysningen, strategidagen för medlemmarna och vid deltagande i externa konferenser.

Viable Cities **nyhetsbrev** har initierats.

**Websidan** [www.viablecities.com](http://www.viablecities.com) har utvecklats och uppdateras regelbundet med aktuella aktiviteter och nyheter.

En **LinkedIn** kampanj har genomförts för första utlysningen

#### **Medverkande i externa event**

- Framsyn 2050. 24 regioner deltar i ett projekt för framtidsstudier. Programchefen var med på ett möte vilket innebar många nya kontakter för programmet.
- Seminarium: Digitalisera för hållbarhet 21 november, Stockholm
- Viable Cities hos KTH Energy Dialogue, 24 november
- Team Sweden Smart Cities, 28 november
- Medverkande i National Laboratory for Sustainable Lifestyles 15-16 november 2017 i Umeå
- Medverkande i konferensen Smarta Städer 22-23 november 2017 på Kista mässan
- Medverkande i Plattformsdagarna för Hållbar stadsutveckling 6-7 december 2017 i Göteborg
- Medverkande i Energimyndighetens konferens Perspektiv på Energi 6-7 december 2017 i Stockholm och presenterade Viable Cities utlysning,

**b) Erhållna resultat hittills**

- Genomfört fyra styrelsemöten
- Etablerat programmets utvecklingsgrupp
- Genomfört en strategidag för medlemmar
- Identifierat programmets strategiska projekt
- Genomfört programmets första utlysning
- Genomfört fyra infodagar om utlysningen
- Invigt Viable Cities Programme Office
- 41 formella medlemmar som signerat medlemsavtalet
- Producerat 2 upplagor av Viabel Cities nyhetsbrev
- Lanserat websidan [www.viablecities.com](http://www.viablecities.com)
- Genomfört LinkedIn kampanj
- Medverkat i åtta relevanta externa event

**c) Slutsatser hittills baserade på projektets resultat**

Projektet löper framgångsrikt enligt plan.

Under rubriken ”Tidplan” i beslutet om stöd till projektet framgår det om du ska skicka in någon eller några separata ekonomiska redovisningar till Energimyndigheten under projektets löptid. Mall för ekonomisk redovisning finns att hämta på webbsidan <http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/soka-stod-och-rapportera/rapportering-med-blanketter/>.

Du som inte behöver lämna in någon eller några separata ekonomiska redovisningar under projektets löptid ska i stället fylla i nedanstående ruta.

4. Löper projektets upparbetade kostnader i enlighet med den beslutade kostnadsbudgeten? Med enligt plan avses att upparbetade kostnader inte avviker nämnvärt per kostnadspost.

**Ja**                       **Nej (Beskriv nedan)**

Förklara kortfattat avvikelser och orsaker nedan och ange om avvikelserna kommer att kräva en justering av budgeten för att projektet ska kunna nå sina mål.